



20 de noviembre de 2024

Estimado cliente:

De parte de CPS Energy, el equipo del proyecto de Ingeniería de Subestaciones y yo quisiéramos ponerlo al día sobre el Proyecto de la Subestación Midtown, que fue aprobado por nuestra Junta Directiva durante su reunión del 31 de octubre de 2021. Este proyecto mejora la fiabilidad del servicio eléctrico a los hogares y negocios de su zona.

Como tal vez haya notado, la construcción se ha retrasado debido a algunos problemas técnicos que surgieron durante el diseño eléctrico. Me complace anunciar que esos problemas se han resuelto y que estamos en vías de finalizar el diseño y reanudar la construcción en enero de 2025. Con este retraso, la fecha prevista de finalización de las obras es ahora abril de 2026. La información sobre el proyecto y las comunicaciones anteriores están disponibles en [cpsenergy.com/infrastructure](https://cpsenergy.com/infrastructure) en Substation Projects -Midtown Substation.

Por su seguridad, pido respetuosamente a la comunidad que no entre en la obra ni se comunique con nuestros contratistas. Si tienen alguna pregunta o duda, no duden en ponerse en contacto conmigo, y las resolveré a su debido tiempo.

Lo valoramos como nuestro cliente, y estamos trabajando duro todos los días para servirle a usted y a nuestra comunidad. Le agradecemos su paciencia y seguiremos manteniéndole informado a medida que el proyecto avance en las distintas fases hacia su finalización general.

Atentamente,

A handwritten signature in black ink that reads "Basileo D. Rocha III".

Basileo D. Rocha III, P.E.  
Director -Ingeniería de Subestaciones  
Director del Proyecto de la Subestación Midtown  
[bdrocha@cpsenergy.com](mailto:bdrocha@cpsenergy.com)  
210.353.4933